l°	O	Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
1		Tâche	Bomberfall	59 jours	Mar 15/10/1	Lun 02/12/13		
2	ŧ	-5	Mise au point des concepts et réalisation de la gamedoc	1 jour	Mar 15/10/13	Mar 15/10/13		Cyril BASSET;Jean-Vind
3		-5	Développement d'un prototype du jeu	2 jours	Mar 15/10/13	Mer 16/10/13		
4	ŧ	-5	Développement des character controllers et mécaniques primaires	2 jours	Mar 15/10/13	Mer 16/10/13		Cyril BASSET;Jean-Vind
5	i	-5	Développement d'une première version de l'éditeur de niveau	2 jours	Mar 15/10/13	Mer 16/10/13		Cyril BASSET
6		-5	Développement d'une version alpha du jeu	2 jours	Jeu 17/10/13	Ven 18/10/13		
7	i	-5	Amélioration des mécaniques inclues dans le premier prototype	2 jours	Jeu 17/10/13	Ven 18/10/13	3	Cyril BASSET;Jean-Vin
8		-5	Implémentation des mécaniques suplémentaires	2 jours	Jeu 17/10/13	Ven 18/10/13	3	
9	İ	-5	Développement des premiers power-ups	2 jours	Jeu 17/10/13	Ven 18/10/13		Jean-Vincent LAN
10	ŧ	-5	Développement d'une première version du networking	2 jours	Jeu 17/10/13	Ven 18/10/13		Cyril BASSET;Jean-Vind
11		-5	Implémentation et amélioration des outils	14 jours	Sam 19/10/13	Mer 30/10/13		,
12	ŧ	-5	Finalisation de l'éditeur de niveau	14 jours	Sam 19/10/13	Mer 30/10/13	6	Cyril BASSET

	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	♦
	Jalon	♦	Durée uniquement		Échéance	+
Projet : bomberfall_gantt Date : Mer 16/10/13	Récapitulative		Report récapitulatif manue		Avancement	
, ,	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement	С		
	Jalon inactif		Fin uniquement	3		
	1		Page 1			

1°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
13		-5	Développement de l'habillage et noyau fonctionnel	33 jours	Sam 19/10/13	Ven 15/11/13		
14	İ	-5	Réalisation des assets	14 jours	Sam 19/10/13	Mer 30/10/13	8	Jean-Vincent LAMBERTI
15	İ	-5	Définition finale et implémentation du style graphique	14 jours	Mer 30/10/13	Dim 10/11/13	14	Cyril BASSET;Jean-Vinc
16	İ	-5	Choix et implémentation des musiques et de la partie sonore	5 jours	Dim 10/11/13	Ven 15/11/13	15	Jean-Vincent LAMBERTI
17	i	-5	Implémentation du système de menu	4 jours	Sam 19/10/13	Lun 21/10/13	8	Cyril BASSET;Jean-Vinc
18		-5	Développement de la partie réseau	20 jours	Mer 30/10/13	Sam 16/11/13		
19	i	-5	Implémentation des mécaniques de base	5 jours	Mer 30/10/13	Dim 03/11/13	11	Cyril BASSET;Jean-Vinc
20	i	-5	Développement d'une architecture serveur /client	5 jours	Dim 03/11/13	Jeu 07/11/13	19	Cyril BASSET;Jean-Vinc
21	i	-5	Mise en place du lobby	5 jours	Jeu 07/11/13	Lun 11/11/13	20	Cyril BASSET;Jean-Vinc
22	i	-5	Développement des mécaniques avancées (reprise de la partie, gestion déconnexion)	5 jours	Lun 11/11/13	Sam 16/11/13	21	Cyril BASSET
23		-5	Développement de l'IA	15 jours	Ven 15/11/13	Mer 27/11/13		
24	İ	-5	Développement d'une IA sommaire	7 jours	Ven 15/11/13	Mer 20/11/13	13	Cyril BASSET;Jean-Vinc

24	Developpement a une la sommai		7 jours	ven 15/11/13	20/11/13		BASSET;Jean-Vinc
	Tâche		Récapitulatif inactif			Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle			Jalons externes	\Diamond
	Jalon	♦	Durée uniquement			Échéance	+
Projet : bomberfall_gan [.] Date : Mer 16/10/13	Récapitulative		Report récapitulatif m	nanuel ——		Avancement	
-, -, -	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel			Progression manu	ıelle
	Tâche inactive		Début uniquement	Е			
	Jalon inactif		Fin uniquement	3			
			Page 2				

N°		Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
	v	Tâche						
25	Ť	-5	Amélioration de la qualité de l'IA	14 jours	Sam 16/11/13	Mer 27/11/13	18	Cyril BASSET;Jean-Vinc
26	ŧ	-3	Débug, Optimisation et Nettoyage du code	15 jours	Mer 20/11/1	:Lun 02/12/13	24	Cyril BASSET;Jean













